

Harmonogram realizacji XI edycji Konkursu Papieskiego

A. Harmonogram Konkursu dla uczestnika:

Etap I Quiz on-line – od 16 II do 16 III 2015 r.

Etap II Test on-line – 23 III 2015 r.

Etap III Przygotowanie eseju – od 25 III do 15 IV 2015 r. Etap IV – Finał, ustna obrona prac – 16 V 2015 r.

B. Harmonogram Konkursu dla organizatora:

Październik – grudzień 2015

- Akceptacja terminarza Konkursu
- Spotkanie sztabu organizacyjnego
- Aktualizacja strony na portalu Facebook
- Pozyskanie funduszy
- Pozyskanie patronów honorowych i medialnych
- Ustalenie logo i przygotowanie plakatów
- Aktualizacja strony internetowej
- Przygotowanie treści merytorycznej konkursu: przygotowanie pytań do I i II etapu, ustalenie tematów esejów, wstępne zebranie osób do oceny esejów, wstępne zebranie jury finałowego, – Organizacja Konkursu dla Polonii Nowego Jorku

Styczeń 2015

- Szeroko zakrojona promocja Konkursu – wysyłka informacji do szkół ponadgimnazjalnych, promocja prasowa, radiowa, internetowa
- Finalizowanie prac przygotowawczych do I etapu Konkursu
- Organizacja weekendowego seminarium dla laureatów i wolontariuszy poprzednich edycji Konkursu
- Wysłanie próśb o przyznanie nagród rzeczowych, do osobistości, które objęły Konkurs swoim patronatem

Luty-marzec 2015

- Przeprowadzenie I etapu Konkursu (16 II – 16 III 2015)
- Finalizowanie prac przygotowawczych do II etapu Konkursu
- Przeprowadzenie II etapu Konkursu (23 III 2015)
- Rozesłanie informacji do osób zakwalifikowanych do III etapu (24-25 III 2015)

Marzec-kwiecień 2015:

- Przeprowadzenie III etapu Konkursu (25 III – 15 IV) – Powołanie komisji sprawdzającej eseje
- Powołanie komisji finałowych w regionach
- Przygotowanie finałów w regionach
- Sprawdzanie esejów (16 IV – 3 V)

Maj 2015

- Ogłoszenie listy finalistów (6 V)
- Przeprowadzenie finałów w regionach (16 V) – Wręczenie nagród

Czerwiec 2015

- Podsumowanie i rozliczenie XI edycji Konkursu Papieskiego – Wysyłka podziękowań i sprawozdań
- Organizacja wycieczki do Rzymu dla zwycięzców